(२०३) 20150422170507982७

श्रीमंत लघु पाटबंधारे योजना ता. पेठ जि.नाशिक या योजनेस सुधारित प्रशासकिय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग
शासन निर्णय क्र. लपायो २००६/२०२७/(४०६/०६)/खारभूमी
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक : १९/१२/२००६

पहावे : १) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे दि.१२.९.०६ पत्र क्र. ३८०६/लपा/श्रीमंत/तां-१/४०४७

प्रस्तावना :

श्रीमंत लघु पाटबंधारे योजना ता. पेठ जि.नाशिक या योजनेस शासन निर्णय क्रमांक जलसंपदा विभाग, लपायो २०००/१०६२/(३४०/२०००) खारभूमी दि.२१.११.२००० अन्वये रु.१६३५.३८ लक्ष रकमेस मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. या योजनेचे काम दि.२०.२.०२ रोजी सुरू करण्यात आले. योजनेचे मातीधरणाचे काम, सांडव्याचे खोदकाम व दोन्ही आधार भितीचे काम पूर्ण झाले आहे. विमोचकाचे बहुतांशी काम पूर्ण झाले असून कालव्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच दरसूचीतील दरातील वाढ, गौण खनिजावरील स्वामित्व शुल्क, जास्त दराची निविदा स्वीकृती, भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ, सकल्पचित्रातील बदल तसेच इतर कारणांमुळे व अनुषंगिक खर्चातील वाढीमुळे योजनेच्या किंमतीत वाढ होत आहे. त्यामुळे सन २००५-०६ ची दरसूची वापरून योजनेचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून रु.३२११.०८ लक्ष किंमतीच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांच्याकडून प्राप्त झाला होता. व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंबंधात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

नाशिक जिल्ह्याच्या पेठ तालुक्यातील श्रीमंत लघु पाटबंधारे योजनेस सन २००५-०६ दरसूचीवर केलेल्या सुधारित प्राक्कलनानुसार कामाच्या अंदाजित रु.३२११.०८/-लक्ष (रुपये बत्तीस कोटी अकरा लाख आठ हजार फक्त) यापैकी (रु. २६५९.८५ लक्ष कामाप्रित्यर्थ व रुपये ५५१.२३ लक्ष आनुषंगिक खर्च) रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजपत्राकाचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या विवरणापत्रामध्ये देण्यात आलेला आहे.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मुख्य लेखाशिर्ष "४७०२ लहान पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च ८०० इतर खर्च (१) बांधकामे-सर्वसाधारण लघु पाटबंधारे योजना (एक) पंचवार्षिक योजना या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा. हे प्रकरण नवीन बाब म्हणून विधानमंडळाच्या नजरेस यथावकाश आणण्यात येईल.

~~हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८८६०/का-१४६१~~

हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४६०/का-१४६१ दि.२२.११.०६ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७५९/०६ व्यय-१२ दि.२७.११.०६ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली सुधारित प्रशासकिय मान्यता (२५/२००६) अनुक्रमांकावर नोंदण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(रा.च.हुमणे)
शासनाचे अवर सचिव

प्रतिलिपी.

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर.
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर.
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई
आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
अधिक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे
कार्यकारी अभियंता, ठाणे लघु पाटबंधारे विभाग, ठाणे
उप सचिव (लपा), अवर सचिव (खारभूमी) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
अर्थशाखा १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
लपा-१ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी, नाशिक
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. (२ प्रती)
संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई-३२.
खारभूमी संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्रमांक लपायो २००६/२०२७(४०६/०६)/खारभूमी , दि. १९/१२/२००६ चे परिशिष्ट

श्रीमंत लघु पाटबंधारे योजना ता.पेठ जि.नाशिक अंदाजपत्रकाचा गोषवारा

क्र.	शिर्ष/उपशिर्ष	रक्कम (रुपये लक्ष)		एकूण
		शिर्षकामे	कालवे व वितरिका	रुपयात
१.	'ए' प्राथमिक	४.३९	२७.८६	३२.२५
२.	'बी' (भूसंपादने)	२९४.३०	१९.८१	३१४.११
३.	'सी' बांधकामे	१०६१.००	—	१०६१.००
४.	डी विमोचक	१५० ८६	१९.३२	१७०.१८
५.	ई-प्रपात	—	६.००	६.००
६	एफ रिव्हर आणि टोरंट कामे	—	५९०.३७	५९०.३७
७.	जी पूल	—	३४.८९	३४.८९
८.	एच एस्केप	---	६.००	६.००
९.	'के' इमारती	३.७१	३.६७	७.३८
१०.	एल मातीकाम	---	१९२.१८	१९२.१८
११.	एम वृक्षारोपन	३.४६	४.९३	८.३९
१२.	'ओ' संकिर्ण	१.०२	२.००	३.०२
१३.	'पी' देखभाल	२१.२२	३.८४	२५.०६
१४.	'आर' दळणवळण	४.५९	५.००	९.५९
१५	वितरिका	----	३६.७७	३६.७७
१६	रॉयल्टी चार्जेस	---	----	१६२.६६
	एकूण	१५४४.५५	९५२.६४	२६५९.८५
	आनुषंगिक खर्च (२५.२५% भूसंपादन व रॉयल्टी फी वगळून)	३१५.६९	२३५.५४	५५१.२३
	योजनेची एकूण किंमत	१८६०.२४	११८८.१८	३२११.०८

ठळक वैशिष्टे

योजनेची सिंचन क्षमता	९७७ हेक्टर
नियोजित पाणीसाठा	११३१३ स.घ.मी
पाणीसाठ्याची प्र.स.घ.मी.किंमत (रु.)	२८३८४ < ३२६८४ (आर्थिक मापदंडात बसते)
लाभव्यय गुणोत्तर	१.४४ > १.०० (आर्थिक मापदंडात बसते)